

# 「安達地方減容化事業」だより No.4

～二本松市熊ノ久保地内における農林業系廃棄物等の減容化事業～



平成31年2月  
環境省  
安達地方広域行政組合

平成31年6月から運営を開始し、平成33年11月末ごろに処理を終了する予定です。

## 建設工事の進捗状況

建設工事工程表

年度 月	平成30年度			平成31年度		
	2月		3月	4月		5月
				★火入れ式 ★処理開始		竣工★
建設工事	[進捗バー]					
処理開始(試運転)					連 休	
収集・運搬						



## 運営計画

運営計画


年度 月	平成31年度				平成32年度				平成33年度					
	6月	7月	.....	1月	2月	3月	4月	.....	1月	2月	3月	4月	.....	11月
	★運営開始													処理終了★
運營業務	[進捗バー]													
収集・運搬業務	[進捗バー]													

- ▶ 焼却施設は、基本的に2ヶ月程度の連続運転後に1週間程度の停止・点検整備を行い、施設の健全性を確認した後、運転継続します。また、約2週間程度停止した年1回の年次点検も行います。
- ▶ 運営中は空間線量率や雨水調整池、地下水及び焼却灰等の放射性物質濃度、排ガスに関するモニタリングを実施し、結果は環境省ホームページに公表します。県道入口のモニタリングポストの数値は原子力規制委員会のホームページにリアルタイムで掲載します
- ▶ 定期的に地元広報誌等にモニタリング結果を公表します。
- ▶ 焼却処理時は、排ガス中の放射性セシウムやばいじんの濃度を連続（常時）監視し、排ガスの地域環境への影響はないことを確認します。

# 収集・運搬計画

平成31年4月4日に東和地区より収集・運搬を開始する予定です。

- ▶ 可燃性除染廃棄物の運搬は、東和地区の①戸沢米石及び②太田池袋から開始し、③戸沢桐ノ久保及び④針道花ヶ作は、県道62号線改良後（平成31年8月中旬予定）に搬入します。
- ▶ 農林業系廃棄物の運搬は、東和地区から開始し、5月には岩代地区の一部も開始します。
- ▶ 運搬車両は、1日平均50台搬入予定、往復で延べ100台が月曜日から金曜日の間通行します。



## 平成31年度の収集・運搬計画

年度		平成31年度												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
二本松市	東和地区	戸沢	[可燃性除染廃棄物]											
		針道						[可燃性除染廃棄物]						
		太田	[可燃性除染廃棄物]											
		木幡	[農林業系廃棄物]											
	岩代地区	[農林業系廃棄物]												
	安達地区													
	二本松地区													
本宮市							[可燃性除染廃棄物]							
大玉村							[農林業系廃棄物]							

— 可燃性除染廃棄物 — 農林業系廃棄物

### 特定一般廃棄物運搬車

日立造船・大林組  
特定共同企業体


表示するステッカー一例



ステッカー添付位置例

## 県道62号線 道路改良工事の進捗について

### 【状況】



### 【工事工程】

工種	年月	2018年						2019年											
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
伐採		[伐採]																	
切土・盛土			[切土・盛土]																
舗装工																			
排水工・付属物工		[排水工・付属物工]																	

▶ 8月中旬から県道の供用を開始する予定です。

【ご質問等はこちらまでお願いいたします】

環境省コールセンター 電話 0120-869-444 (平日9:30~18:15)